ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

Documento de Alcance de Calidad

QA-ALC-001

CONTROL DEL DOCUMENTO

Proyecto: Backoffice_Kipu_Pablo_Rojas
Versión: 1.0 (Emitido)
Fecha: 09 de Octubre de 2026

RESPONSABILIDADES

Autor: Pablo Rojas (QA Engineer)
Revisor: Lead QA / Instructor
Clasificación: Uso Técnico / Académico

HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0.1	07-oct-2026	Pablo Rojas	Borrador inicial del alcance de pruebas.
1.0	09-oct-2026	Pablo Rojas	Versión consolidada y emitida para revisión formal.

1. PROPÓSITO Y OBJETIVO DE CALIDAD

1.1 Propósito: El presente documento delimita de manera formal el alcance del esfuerzo de pruebas para el **Panel QA Backoffice Kipu**. Define los módulos incluidos y excluidos, los tipos de pruebas aplicables, el entorno de trabajo, los riesgos asumidos y los criterios formales para el inicio y cierre del ciclo de pruebas. Sirve como artefacto base para el Plan de Pruebas, la Matriz de Trazabilidad y el Reporte de Defectos.

1.2 Objetivo de Calidad: Verificar de manera exhaustiva que los usuarios con roles de *Usuario Administrador*, *Usuario Vendedor* y *Usuario Vendedor Agente Cashless* puedan realizar las operaciones operativas y comerciales clave —incluyendo gestión de catálogo, ejecución de ventas, cobros, emisión e impresión de comprobantes, apertura/cierre de caja y monitoreo en el Dashboard— de forma correcta, fluida y sin errores funcionales que impacten la continuidad del negocio.

2. SISTEMA BAJO PRUEBA (STP)

El sistema evaluado corresponde al sistema web **Panel QA Backoffice Kipu**, una solución de Punto de Venta (POS) e inventario.

ASPECTO	DETALLE TÉCNICO / OPERATIVO
Nombre del Sistema	Panel QA Backoffice Kipu
URL del Entorno	`https://www.panel.qas.kipu.com.pe`
Versión Evaluada	v5.0 (según interfaz de usuario)
Arquitectura	Frontend en Angular / API REST Backend en Laravel
Roles de Usuario	Administrador, Vendedor, Vendedor Agente Cashless
Repositorio del Proyecto	`https://github.com/jinsxzc/Proyecto_Final_Pablo_Rojas1.git`

3. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

3.1 Módulos Dentro del Alcance (In-Scope): Los módulos han sido priorizados en función del nivel de riesgo e impacto operativo sobre el negocio.

CÓD.	MÓDULO	QUÉ SE VERIFICA	PRIORIDAD	RIESGO SI FALLA
M01	Autenticación y Sesión	Creación de cuentas, inicio/cierre de sesión, validación de campos.	ALTA	Bloqueo total por imposibilidad de acceso al sistema.
M02	Catálogo Productos	Listado, navegación y filtrado por categorías.	ALTA	El administrador no ubica productos para la venta.
M03	Buscador Productos	Búsqueda por palabra clave y coincidencia de ítems.	ALTA	Resultados incorrectos retrasa la atención comercial.
M04	Carrito de Compras	Agregar/quitar productos, ajuste cantidades, cálculo del total.	ALTA	Totales incorrectos o pérdida de ítems seleccionados.
M05	Cobro y Comprobantes	Método de pago (Tarjetas/QR), emisión Boletas/Facturas e impresión.	ALTA	Imposibilidad de cobrar o emitir comprobantes legales.
M08	Apertura/Cierre Caja	Registro de inicio de turno, flujo de ventas y arqueo final.	ALTA	Descalce de caja y falta de reporte de ventas diarias.
M06	Dashboard y Stats	Métricas de comercio, Top 5 productos, Top 5 cajeros.	MEDIA	Dificulta el análisis de gestión para administradores.
M09	Gestión Inventario	Descuento automático de stock tras ventas con fecha y hora.	MEDIA	Desfase entre stock físico y registro en sistema.
M07	Envío Comprobantes	Despacho automático de comprobantes digitales por correo.	BAJA	Duda del cliente por no recibir copia digital inmediata.

3.2 Elementos Fuera del Alcance (Out-of-Scope):

- Pruebas de Carga, Estrés y Rendimiento bajo demanda masiva.
- Pruebas de Seguridad Avanzada (Pentesting, Inyección SQL, OWASP Top 10).
- Automatización de Scripts de Prueba (cobertura 100% manual en este ciclo).
- Compatibilidad Multi-navegador/Móvil (ejecución exclusiva en Google Chrome Desktop).
- Auditoría formal de Accesibilidad (WCAG 2.1), salvo hallazgos de usabilidad evidentes.
- Inspección de Código Fuente, Base de Datos o Infraestructura (enfoque estricto de Caja Negra).

4. TIPOS Y NIVELES DE PRUEBA APLICABLES

TIPO DE PRUEBA	NIVEL	MÓDULOS	ESTRATEGIA DE APLICACIÓN
Funcional	Sistema	M01 a M05, M08	Casos diseñados con Partición de Equivalencia y Valores Límite.
Funcional	Integración	M02, M04, M05, M09	Consistencia de datos entre Catálogo, Carrito, Facturación e Inventario.
Funcional	Aceptación	M01 a M09	Recorrido End-to-End como usuario final y cliente comprador.

5. ENTORNO, HERRAMIENTAS Y DATOS DE PRUEBA

Ambiente: https://www.panel.qas.kipu.com.pe | **Navegador:** Google Chrome Desktop | **Repositorio:** Git & GitHub

ROL DE USUARIO	CUENTA / CORREO	USO OPERATIVO
Usuario Administrador	deliadmin@yopmail.com	Control total, configuración, estadísticas e inventario.
Usuario Vendedor	delibrena@yopmail.com	Apertura/cierre caja, ventas y emisión comprobantes.
Vendedor Agente Cashless	cashbrena@yopmail.com	Ejecución de transacciones digitales y agentes.

6. CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA

Criterios de Entrada

- Documento QA-ALC-001 emitido y aprobado.
- Plataforma Kipu QAS disponible y accesible.
- Cuentas de prueba habilitadas y operativas.
- Repositorio de evidencias y tablero creados.

Criterios de Salida

- 100% de casos ejecutados en módulos de prioridad alta.
- Matriz de trazabilidad vinculada a requisitos.
- Mínimo 5 defectos documentados con evidencia.
- Sin defectos Críticos/Bloqueantes pendientes.

7. GESTIÓN DE RIESGOS

CÓD.	RIESGO IDENTIFICADO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
R01	Inestabilidad temporal de la plataforma QAS.	Media	Medio	Documentar corte, reintentar y avanzar con diseño.
R02	Alteración de datos por uso concurrente.	Alta	Medio	Usar datos propios y registrar fechas de ejecución.
R03	Restricción de tiempo para la ejecución total.	Media	Alto	Priorizar módulos con severidad "Alta" (M01-M05, M08).

8. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

FASE / SEMANA	ENTREGABLE CLAVE	ALCANCE CUBIERTO
Semana 1	Repositorio Git + Documento de Alcance QA-ALC-001	Estructuración inicial y límites del proyecto.
Semana 2	Suite de Casos de Prueba Manuales (v1.0)	Flujos críticos (M01, M02, M04, M05 y M08).
Semana 3	Plan de Pruebas, Matriz Trazabilidad y Bugs	Cierre del ciclo y entrega de informe final.